

No.	Activities	Month 8				Month 9				Month 10				Month 11			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	ประชุมทีมคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูล																
2	ประชุมทีมคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประสานงานเพื่อสื่อสารการตรวจประเมิน ESG ประจำปี 2565																
3	จัดประชุมเพื่อสื่อสารวิธีการตอบแบบประเมินศักยภาพ ESG																
4	จัดส่งแบบประเมินไปยัง Supplier																
5	Supplier รวบรวมข้อมูลและตอบแบบประเมิน																
6	ปิดรับการตอบแบบประเมิน																
7	ทีมคณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลคะแนน																
8	นำเสนอผลคะแนนต่อผู้บริหารอนุมัติ																
9	ส่งผลการประเมินไปยัง Supplier																

Timeline

